ACT ADIȚIONAL Nr. 1/13579/.04.12.2023
LA CONTRACT DE SERVICII Nr. 2625/23..03.2023

I. PĂRȚILE ACTULUI ADIȚIONAL

1.1. CREART - CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Mun. București, Piața Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Tel. 021.318.38.03/04, Cod poștal 010464, cod fiscal 4266901, cont nr. IBAN RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin d-na Nicoleta Claudia Popa - Director, denumit în cele ce urmează **ACHIZITOR**, pe de o parte,

și

1.2. VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL,

denumită în continuare **FURNIZOR,** pe de altă parte, au încheiat prezentul act adițional conform Notă nr. 12832/14.11.2023 și solicitare nr. 12954/16.11.2023, întocmite de către inspector de specialitate-Compartiment Administrativ, Secretariat, răspuns privind acord prelungire durată contract transmis de către Prestator, prin care au stabilit de comun acord următoarele :

II. Începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 30.04.2024, se modifică art. 3.1., de la clauza "III. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ", astfel :

„3.1. Prețul total convenit Prestatorului de către Achizitor se va modifica de la suma de 2.000 lei fără TVA, respectiv suma de 2.380 lei cu TVA, la suma de 2.800 lei fără TVA, respectiv suma de 3.332 lei cu TVA.

Prețul ce va fi achitat Prestatorului de către Achizitor, în perioada 01.01-30.04.2024, pentru serviciile ce se vor presta la sediul Achizitorului, va fi de 800 lei fără TVA, respectiv suma de 952 lei cu TVA (servicii lunare de verificare, întreținere, supraveghere, pentru 1 Motostivuitor diesel /producător :Heli CHL Anhui Fotklift, model : CPCD 35, având capacitate de 3.500 kg, înălțime de 4.800 mm, anvelope pline supraelastice, lungime furci -1600 mm).

III. La clauza „ IV. DURATA CONTRACTULUI" sus menționat, se completează cu art. 4.2., după cum urmează" ;

„4.2. Prezentul contract se prelungește pentru o durată de patru luni începând cu data de 01.01.2024 și până la data dc 30.04.2024"

IV. Toate celelalte clauze ale contractului sus menționat se vor aplica de către părți conform modificărilor stabilite prin prezentul act adițional .

V. Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, 04.12.2023, data semnării sale.

ACHIZITOR **CREART - CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**	**PRESTATOR** **VECTRA EUROLIFT SERVICE SRL** **Administrator,**