

**ACT ADIȚIONAL Nr. 1/10.401/06.10.2020
LA CONTRACT DE LUCRARI Nr. 9298/04.09.2020**

Incheiat între părți în baza următoarelor note, adrese, anexate:

- Nota nr. 10225/30.09.2020 întocmită de către d-na -Inspector de specialitate, anexată în copie prin care informează conducerea cu privire la eroarea materială constatată în devizul oferta tehnico -financiar lucrari de reparații generale și de renovare transmisă de Executant și înregistrată de către Achizitor cu nr. 9124/31.08.2020 ce se constituie în Anexa 1 la contractul de lucrări nr. 9298/04.09.2020, încheiat între părți;
- Nota de rectificare nr. 10347/05.10.2020 transmisă de către Achizitor, Executantului prin care solicită rectificarea erorilor materiale constatate în devizul final/oferta tehnico financiară lucrări de reparații generale și de renovare transmisă de Executant și înregistrată de către Achizitor cu nr. 9124/31.08.2020;
- Nota de renunțare nr. 10348/05.10.2020 transmisă Executantului de către Achizitor la contractul de lucrări nr. 9298/04.09.2020, cu privire la achiziția și montarea unei uși ;
- Adresa de înaintare transmisă de către Achizitor, Executantului nr. 10.362/05.10.2020 cu privire la notele sus menționate ;
- Adresa comunicată de catre Executant și înregistrată de Achizitor cu nr. 10.400/06.10.2020 ce are ca obiect devizul final/oferta tehnico financiară lucrări de reparații generale și de renovare, rectificat, deviz ce se constituie în Anexa 2 la contractul de lucrări nr. 9298/04.09.2020, încheiat între părți.

I. PĂRȚILE ACTULUI ADIȚIONAL

1.1. creart - CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în Mun. București, Piața Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Tel. 318.38.03/04, cod fiscal 4266901, cont nr. RO57TREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin d-na Nicoleta Claudia Popa – Director, denumit în cele ce urmează **Achizitor**, pe de o parte,

și

1.2. BUILDING FACILITY SOLUTIONS SRL

in calitate de **Executant**, pe de altă parte, au stabilit de comun acord următoarele :

II. Se modifică art. 4.1. de la art. 4, respectiv „Obiectul contractului”, după cum urmeaza :

“4. Obiectul contractului

4.1. Prin prezentul contract, Executantul se obliga să execute și să finalizeze la sediul Achizitorului situat în Piața Alexandru Lahovari nr. 7, Sector 1, București lucrări de reparații generale și de igienizare ce constau în pregătirea suprafețelor, vopsitorii lavabile la interior aplicate manual, un strat amorsa și două straturi lavabile, impermeabilizare suprafețe, reparații suprafețe deteriorate, curățenie post - construct, montarea unei uși, reparații pereți și tavan pentru o suprafață totală de 805,50 m.p, astfel cum sunt detaliate în Anexa 2 încheiată între părți ca urmare a devizului oferta lucrări de reparații generale și de renovare, transmisă de Executant la răspunsul înregistrat de către Achizitor cu nr. 10.400/06.10.2020, anexată”.

III. Se modifica pretul contractului, respectiv art. 5.1. de la clauza 5."Prețul contractului si modalități de plată", dupa cum urmeaza :

„5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului ce va fi achitat Executantului de către Achizitor este de 33.290 lei fara TVA, respectiv suma de 39.615.1 Lei cu TVA, conform Anexa 2 la contract incheiat intre parti ca urmare a devizului oferta lucrari de reparatii generale si de renovare, transmisa de Executant si înregistrata de catre Achizitor cu nr. 10400/06.10.2020 „

IV. Toate celelalte clauze ale contractului de lucrari nr. 9298/04.09.2020 rămân neschimbate si sunt valabile si pentru prezentul act additional.

V. Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, 06.10.2020, data semnării sale .

ACHIZITOR
creart - CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ
ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

EXECUTANT
BUILDING FACILITY SOLUTIONS SRL