

creart	CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
INTRARE	Nr. 12551
IESIRE	
20 20	LUNA 12 ZI 11

**ACT ADITIONAL Nr. 1/11.12.2020  
LA CONTRACT DE SERVICII Nr. 4361/31.03.2020**

**I. PARTILE ACTULUI ADITIONAL**

**1.1. creart - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**, cu sediul in Mun. Bucuresti, Piata Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Tel. 318.38.03/04, cod fiscal 4266901, cont nr. RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin d-na Nicoleta Claudia Popa - Director, in calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

Si

**1.2. BUILDING FACILITY SOLUTIONS S.R.L**,

in calitate de **Prestator**, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul act aditional conform nota nr. 11755/18.11.2020,

**II. Se prelungeste „Durata contractului”, respectiv clauza V, art. 5.1, dupa cum urmeaza;**  
„Prezentul contract se prelungeste pentru o durata de 4 luni incepand cu data de 01.01.2021 si pana cel tarziu in data de 30.04.2021,,

**III.** Toate celelalte clauze ale contractului de servicii sus mentionat se vor aplica intocmai conform modificarii stabilite de parti prin prezentul act aditional.

**IV.** Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, 11.12.2020 data semnării sale.

**ACHIZITOR**

**creart - CENTRUL DE CREATIE, ARTA  
SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**PRESTATOR**

**BUILDING FACILITY SOLUTIONS S.R.L**

creart	CENTRUL DE CREATIE, ARTA ȘI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
INTRARE	Nr. 12552
IESIRE	
20 20	LUNA 12 ZI 11

**ACT ADITIONAL Nr. 1/11.12.2020  
LA CONTRACT DE SERVICII Nr. 4362/31.03.2020**

**I. PARTILE ACTULUI ADITIONAL**

**1.1. creart - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,** cu sediul in Mun. Bucuresti, Piata Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Tel. 318.38.03/04, cod fiscal 4266901, cont nr. RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin d-na Nicoleta Claudia Popa - Director, in calitate de **Achizitor**, pe de o parte,  
Si

**1.2. BUILDING FACILITY SOLUTIONS S.R.L,**

in calitate de **Prestator**, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul act aditional conform nota nr. 11755/18.11.2020.

**II. Se prelungeste „Durata contractului” respectiv clauza IV, art 4.1, dupa cum urmeaza;**

„ Prezentul contract se prelungeste pentru o durata de 4 luni incepand cu data de 01.01.2021 si pana la data de 30.04.2021,,

**III.** Toate celelalte clauze ale contractului de servicii nr. 4362/31.03.2020 se vor aplica intocmai conform modificarii stabilite de parti prin prezentul act aditional.

**IV.** Prezentul act aditional s-a încheiat în 2 exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, 11.12.2020, data semnării sale.

**ACHIZITOR**

**creart - CENTRUL DE CREATIE, ARTA  
SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**

**PRESTATOR**

**BUILDING FACILITY SOLUTIONS S.R.L**