

ACT ADIȚIONAL Nr. 1/7675/10.07.2025
LA CONTRACT DE LUCRĂRI Nr. 7503/07.07.2025

I. PĂRȚILE ACTULUI ADIȚIONAL

1.1. CREART-CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Mun. București, Piața Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Tel. 021.318.38.03/04, cod fiscal 4266901, cont nr. RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat de Nicoleta Claudia Popa - Director, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte,

Și

1.2. DOMI GRUP CONSTRUCT SRL

.....
; în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte,

Părțile au încheiat prezentul act adițional conform răspuns transmis de Executant și înregistrat de Achizitor cu nr. 7667/10.07.2025, cu privire la ordinul de începere a lucrărilor nr. 7646/10.07.2025 la contract de lucrări nr. 7503/07.07.2025, încheiat între CREART-CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI/ACHIZITOR și DOMI GRUP CONSTRUCT SRL/EXECUTANT, ce are ca obiect executarea lucrărilor de reparații și de renovare la imobilul de la sediul CREART, situat în Piața Alexandru Lahovari nr. 7, Sector 1, București, prin care au stabilit de comun acord următoarele:

II. Se completează cu lit n, art. 7.2. „Obligațiile principale ale Executantului, de la clauza „VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE”, astfel:

„n. Executantul se obligă să execute lucrările conform următorului Grafic de execuție al lucrărilor :

Nr. Crt	Denuminre etapă la contract de lucrări nr. 7503/07.07.2025	Durată (zile lucratoare)	Data început	Data finalizare
1	Anexa nr 5 -Lucrări de reparații și renovare sala Teatrelli	7	10.07.2025	18.07.2025
	Protejare cu folie	1	10.07.2025	10.07.2025
	Reparații + pregătiri	2	11.07.2025	14.07.2025
	Zugrăveli cu negru	4	15.07.2025	18.07.2025

2	Anexa nr. 6-reparații și renovare depozit	7	10.07.2025	18.07.2025
	Protejare cu folie	1	10.07.2025	10.07.2025
	Reparații + pregătiri	2	11.07.2025	14.07.2025
	Zugrăveli cu alb	4	15.07.2025	18.07.2025
3	Anexa nr. 7-amenajare grup sanitar pentru acces persoane cu dizabilități	8	28.07.2025	06.08.2025
	Demontare obiecte + faianță veche	1	28.07.2025	28.07.2025
	Montaj faianță + pardoseală	4	29.07.2025	01.08.2025
	Zugrăveli + finisaje	1	04.08.2025	04.08.2025
	Montare obiecte sanitare	2	05.08.2025	06.08.2025
4	Anexa nr. 1-renovare fațadă imobil	30	14.07.2025	14.08.2025
	Montare plasă protecție și schela	5	14.07.2025	18.07.2025
	Pregătire și reparații fațadă	10	14.07.2025	25.07.2025
	Zugrăveli exterioare	10	28.07.2025	08.08.2025
	Montaj suporturi steaguri	1	08.08.2025	08.08.2025
	Demontat plasă protecție și schela	4	11.08.2025	14.08.2025
5	Anexa nr. 4-reparații și renovare hol intrare principală	20	15.07.2025	08.08.2025
	Protejare zone cu folie	2	15.07.2025	16.07.2025
	Reparații + pregătiri	10	17.07.2025	30.07.2025
	Zugrăveli cu alb	8	30.07.2025	08.08.2025
6	Anexa nr. 2-refacere trepte de acces la casa de bilete	4	18.08.2025	21.08.2025
	Desfacere gresie	1	18.08.2025	18.08.2025
	Montare piatră	3	19.08.2025	21.08.2025
7	Anexa nr. 3-recondiționare elemente metalice	3	22.08.2025	26.08.2025
	Curățare suprafețe metalice	1	22.08.2025	22.08.2025
	Vopsire balustrade	2	25.08.2025	26.08.2025

Graficul de execuție al lucrărilor poate fi modificat pe durata derulării contractului, ca urmare a unor condiții independente de voința Executantului, precum: condiții meteorologice nefavorabile, etc.

III. Toate celelalte clauze ale contractului sus menționat se vor aplica de către părți conform modificărilor stabilite prin prezentul act adițional.

IV. Presentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, 10.07.2025, data semnării sale.

ACHIZITOR
CREART- CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ
ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



EXECUTANT
DOMI GRUP CONSTRUCT SRL

