

**ACT ADIȚIONAL Nr. 1/7897/16.07.2025
LA CONTRACT DE LUCRĂRI Nr. 7818/15.07.2025**

I. PĂRȚILE ACTULUI ADIȚIONAL

1.1. CREART-CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Mun. București, Piața Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sect. 1, Tel. 021.318.38.03/04, cod fiscal 4266901, cont nr. RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat de Nicoleta Claudia Popa - Director, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte,

Și

1.2. DOMI GRUP CONSTRUCT SRL

....., în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte,

Părțile au încheiat prezentul act adițional conform răspuns transmis de Executant și înregistrat de Achizitor cu nr. 7885/16.07.2025 cu privire la ordinul de începere a lucrărilor nr. 7866/16.07.2025 la contract de lucrări nr. 7818/15.07.2025, încheiat între CREART-CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI/ACHIZITOR și DOMI GRUP CONSTRUCT SRL/EXECUTANT, ce are ca obiect executarea lucrărilor de reparații și de renovare la imobilul de la sediul CREART, situat în Piața Alexandru Lahovari nr. 7, Sector 1, București, prin care au stabilit de comun acord următoarele:

II. Se completează cu lit m, art. 7.2. „Obligațiile principale ale Executantului, de la clauza „VII. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE ”, astfel:

„m. Executantul se obligă să execute lucrările conform următorului Grafic de execuție al lucrărilor :

Nr. Crt	Denumire etapă lucrări anexe 1-3 la contract de lucrări nr. 7818/15.07.2025	Durată (zile lucrătoare)	Data început	Data finalizare
1	Anexa nr 3-Lucrări de reparații și vopsire pentru 4 uși de interior	3	16.07.2025	18.07.2025
	Protejare cu folie	1	16.07.2025	16.07.2025
	Reparații + curățare suprafața	1	16.07.2025	16.07.2025
	Vopsire uși cu albastru	3	16.07.2025	18.07.2025

2	Anexa nr 2-Lucrări de recondiționare parchet	6	21.07.2025	25.07.2025
	Reparatii locale	2	21.07.2025	22.07.2025
	Raschetat (balustrat)	2	22.07.2025	23.07.2025
	Lacuire parchet	2	24.07.2025	25.07.2025
3	Anexa nr 1- Lucrări de placare cu gresie porțelanată la Casa de bilete	8	18.07.2025	29.07.2025
	Demontare parchet si gresie	2	18.07.2025	21.07.2025
	Pregatit suprafete pentru montaj	1	22.07.2025	22.07.2025
	Montat gresie si plinta din gresie	3	23.07.2025	25.07.2025
	Chituit rosturi gresie	2	28.07.2025	29.07.2025

Graficul de execuție al lucrărilor poate fi modificat pe durata derulării contractului, ca urmare a unor condiții independente de voința Executantului, precum: condiții meteorologice nefavorabile, etc.

III. Toate celelalte clauze ale contractului sus menționat se vor aplica de către părți conform modificărilor stabilite prin prezentul act adițional.

IV. Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, 16.07.2025, data semnării sale.

ACHIZITOR
CREART- CENTRUL DE CREAȚIE, ARTĂ
ȘI TRADIȚIE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

EXECUTANT
DOMI GRUP CONSTRUCT SRL